CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	0	0	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMARES	1																								
2	ALVENARIAS	1																								
3	ABERTURAS	2																								
4	PRATELEIRAS		2																							
5	SERVIÇOS FINAIS		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	14,89%	85,11%
	R$	3.611,72	20.648,65
Acumulado	%	14,89%	100,00%
	R$	3.611,72	24.260,37
Administração Local	%		

SALVADO

Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: