

PROJETO DE CONTRUÇÃO DE TORRE P/ CAIXA D'ÁGUA

DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01	
			%	R\$
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	429,13	4,91	100	429,13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.949,66	33,78	100	2.949,66
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	2.181,00	24,98	100	2.181,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES-MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	661,36	7,57	100	661,36
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	1.895,15	21,70	100	1.895,15
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	616,10	7,06	100	616,10
TOTAL SIMPLES			100	
TOTAL ACUMULADO	8.732,39	100,00	100,00	8.732,39

Pedro Luis Kraemer
Eng. Civil - CREA91807D

Vilson José Schons
Prefeito Municipal